

城南中心 4 号地配建幼儿园项目地方政府专项 债绩效自我评价报告

一、基本情况

1.项目建设背景。城南中心 4 号地配建幼儿园位于浦口城南中心片区，周边包括望江悦府等多个住宅小区已陆续建成交付，人口不断入住集聚，适龄儿童有入园需求，需启动配套幼儿园建设。

2.项目基本信息。项目总占地面积约 4000 平方米，总建筑面积约 5300 平方米，规划设置为一所 3 轨 9 班幼儿园。主要建设内容包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，同时建设地下车库、室外活动场地、道路、绿化、围墙等配套设施。

3.项目建设实施方式。项目采用政府集中建设，资金来源为地方政府专项债券资金和财政预算资金。

4.项目资金投入及使用。项目总投资约 0.53 亿元，其中地方政府专项债券资金为 0.26 亿元，占比约 49.06%，财政预算资金为 0.27 亿元，占比约 50.94%。2023-2024 年申请发行的 0.26 亿元专项债券资金已拨付到位，并按要求完成支付使用。

二、绩效目标。

1.总体目标。该项目的实施，将满足周边住宅小区学龄前儿童入园需求，增加全区公办园占比，提高学前教育普及普惠发展水平，推动全区学前教育发展。

2.项目阶段性目标。项目已完工，实施进度符合年度建设计划，项目推进平稳有序。

三、评价情况

1.项目特点分析。该项目按照省市优质园标准设计建设，在建设过程中实施严格的动态管理，整个项目建设的目标做到细化量化、清晰合理。项目按计划推进，债券资金已使用完毕，绩效评价重点在“产出”和“效益”指标评价上，主要从资金的使用、经济社会效益等方面评价。

2.评价思路方法。依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》，本次绩效评价依照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度等。

3.评价工作情况。专项债券的使用保障工程有序推进，项目于2024年底完工，2023-2024年度申请发行的专项债已按照资金管理要求使用完毕，未出现挪用等违规现象。

4.绩效评价结论。根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》“过程”“产出”“效益”“满意度”四大类指标进行自评价打分，重点评价产出、效益，满意度，自评价得分100分。

四、项目绩效

项目建成交付后将保障片区适龄儿童就近入园，满足广大人民群众享受优质教育的需求，提高学前教育普及普惠发展水

平，推动全区学前教育发展。

五、下一步安排

2026年上半年，区教育局主动对接街道及相关部门，根据片区入园实际需求及周边资源保障情况，已经做好2026年9月开办前各项准备工作。保障周边适龄儿童就近入园，提高学前教育普及普惠发展水平，推动全区学前教育发展。

南京市浦口区教育局

2026年6月26日