

浦口中等专业学校创业中心及风雨操场食堂综合体项目地方政府专项债绩效自我评价报告

一、基本情况

1.项目建设背景。浦口中等专业学校创建于1986年，随着学校发展进程加快，学校现有的办学规模、办学层次与相对滞后的办学条件之间的矛盾日益凸显。

2.项目基本信息。项目总占地面积约5000平方米，总建筑面积约17000平方米。主要建设内容包括新建风雨操场、食堂、创业中心和地下停车场等配套设施。

3.项目建设实施方式。采用政府集中建设，资金来源为地方政府专项债券资金、市级专项补助资金和财政预算资金。

4.项目资金投入及使用。项目总投资约1.35亿元，其中地方政府专项债券资金为0.6亿元，占比约44.44%，市级专项补助资金0.2亿元，占比约14.81%，财政预算资金为0.55亿元，占比约40.75%。2023-2024年申请发行的0.4亿元地方政府专项债券资金已拨付到位，并按要求完成支付使用。2025年申请发行的0.2亿元地方政府专项债券资金已拨付到位，将根据项目进度按要求完成支付。

二、绩效目标。

1.总体目标。该项目的实施将进一步补齐学校功能配置短板，提升学校办学条件，提高浦口区职业教育服务保障水平。

2.项目阶段性目标。项目已完工，并顺利竣工验收。

三、评价情况

1.项目特点分析。该项目按照学校教育教学需求及相关标准设计建设，在建设过程中实施严格的动态管理，整个项目的建设目标做到细化量化、清晰合理。项目按计划推进，债券资金已使用完毕，绩效评价重点在“产出”和“效益”指标评价上，主要从资金的使用、经济社会效益等方面评价。

2.评价思路方法。依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》，本次绩效评价依照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度等。

3.评价工作情况。专项债券的使用保障工程有序推进，2024 年底项目主体完成，推进室外附属工程施工，2023-2024 年度政府债券资金已使用完毕，未出现挪用等违规现象。

4.绩效评价结论。根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》“过程”“产出”“效益”“满意度”四大类指标进行自评价打分，重点评价产出、效益，满意度，自评价得分 100 分。

四、项目绩效

项目交付使用后食堂就餐环境和空间得到极大改善，新建的室内篮球馆和学生创业中心满足学校教育教学需求，增加地下停车空间，优化校内交通秩序。综合体项目建设将进一步提升学校办学条件，为学校创建五年高职校提供有效保障。

五、下一步措施

区教育局将严格落实专项资金管理规定，加强重点工程资金预算执行，提高资金使用效益。协同代建单位，优化组织施工，加强施工现场管理，保障项目有序推进，按时完工交付。

南京市浦口区教育局

2026 年 6 月 26 日