
关于印发江北新区直管区重大项目

推进管理办法的通知

各委部局，各直属单位，各街道，各有关单位：

现将《江北新区直管区重大项目推进管理办法》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

                          南京江北新区管理委员会

                             2022年7月25日

江北新区直管区重大项目推进管理办法

第一章    总则
第一条  为加快推进江北新区直管区重大项目建设，进一步提高项目管理和工作组织水平，切实解决项目推进中存在的主要矛盾和突出问题，促进新区经济社会高质量发展，根据新区实际，制定本办法。

第二条  本办法所称重大项目，是指符合新区发展定位要求和产业发展方向，引领作用强、示范效应好，能显著增强新区综合实力和发展后劲，列入当年新区重大项目清单的项目。
重大项目分为当年实施项目和前期项目，当年实施项目包括续建项目和新开工项目。续建项目是指已开工建设，尚未竣工的项目；新开工项目是指可办结审批手续，具备当年开工条件的项目；前期项目是指已开展商务洽谈及项目前期工作，还需要落实建设条件的项目。

第三条  新区重大项目推进办公室（以下简称“重大项目推进办”），实行实体化运作，办公室工作人员为5人左右，从新区相关产业平台抽调人员，集中办公，确保各项工作有序高效运转。

（一）办公室牵头负责新区重大项目的管理、推进与考核工作。具体职责为：组织编报年度重大项目投资计划；跟踪重大项目审批、开工建设、实施进度和存在问题；协调解决重大项目推进实施过程中遇到的问题；定期对重大项目建设情况进行汇总分析；负责新区重大项目推进工作的考核；承办领导小组交办的其他工作。

（二）各产业平台、街道，各集团、建设单位和相关部局是重大项目服务推进的责任主体，按照“谁申报、谁负责”原则和项目隶属关系，负责重大项目的滚动储备、推进实施、服务保障和信息报送、风险防范等工作。

各责任单位要为每个重大项目明确相关领导和联络人，对项目引进、审批、建设进行全程跟踪服务，帮助解决实际问题。

（三）科技创新、规划资源、生态环境、建设与交通、工业与信息化、商务、投资促进、统计、节能供电等有关部门按照“谁审批、谁监管、谁主管、谁监管”原则和本办法规定，依法履行重大项目服务保障和行政监管职责。

第四条  新区重大项目主要包括但不限于以下类型：

（一）现代产业。推动创新发展，突破关键核心技术的项目；加快构建现代产业体系，产业链补链强链以及促进产业结构调整和转型升级的项目。

（二）民生和社会事业。提升教育、保障医疗、促进体育文化等社会事业发展，改善民生补齐短板的项目。

（三）城建与基础设施。强基础、增功能、利长远的现代化基础设施项目；持续改善生态环保修复、污染防治及碳减排等项目。 
第二章    项目确定

第五条  优化江北新区直管区重大项目信息管理系统重大项目储备库，以项目责任单位报送未来三年重大项目计划为基础，每半年进行一次调整（增加或撤销），列入在建和新开工计划的重大项目原则上应从储备库中产生。

第六条  重大项目按以下要求进行申报：
（一）重大项目推进办于每年9月前后印发下一年度重大项目编报通知，明确工作安排和相关要求。

（二）各项目责任单位通过风险排查自查后申报下一年度重大项目计划，提交项目基本情况，相关审批文件等。未通过风险排查自查的项目不得申报重大项目。
（三）对投资主体和代建单位为同个项目的，由代建单位会商投资主体后向重大项目推进办申报。
（四）重大项目推进办根据新区发展需要及国家、省、市和新区相关产业政策，按重大实施项目和重大前期项目汇总下一年度重大项目计划，明确项目年度目标并落实责任。汇总后的新区重大项目计划表经征求新区有关部局和各责任单位意见建议后，报新区党工委、管委会批准后实施。

第七条  新区重大项目清单每年度中期调整一次，各项目责任单位向重大项目推进办书面申请，进行调整。其中针对省、市级重大项目，重大项目推进办可根据新区实际情况统筹安排，报新区党工委、管委会批准后，进行调整。

第三章    推进实施
第八条  各项目责任单位按照“工作项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化”要求，要分类施策做好项目管理和服务，负责组织项目单位依法履行相关审批程序，会同项目单位落实各项要素保障条件，确保项目按计划开工建设和顺利实施，确保项目安全生产和文明施工，确保全年目标任务圆满完成。

对前期项目要加强跟踪尽快创造条件转为新开工项目；对新开工项目要加强帮办、代办力度，帮助项目单位加快手续办理，尽早具备开工条件；对在建项目，要紧盯序时进度督促项目建设单位加快建设。

第九条  建立新区重大项目推进工作情况报送机制，由各项目责任单位明确1名工作责任人和1名工作联络员，按照时间节点要求在江北新区直管区重大项目信息管理系统填报重大项目的推进进度（月报）情况。主要包括：项目完成投资、开工和竣工时间、形象进度、现场照片及问题事项等信息。
第十条  利用江北新区直管区重大项目信息管理系统，强化重大项目运行监测和储备，对重大项目从前期、在建到竣工全周期进行监管；对重大项目投资进度、数据分析以及信息有效反馈；对不达序时进度和有问题的项目信息及时推送到相关负责人，督促加快推进项目建设。

第十一条  重大项目推进办根据重大项目建设推进情况对项目责任单位进行月度考核并通报。重大项目推进情况考核将纳入新区对平台街道高质量发展考核中，具体考核细则另行制定并根据新区党工委、管委会相关工作部署适时修订。

第四章    工作机制
第十二条  建立每季度重大项目现场观摩点评制度。按季度组织重大项目观摩讲评活动，管委会领导、各部局相关负责人参加。重点围绕重中之重项目、亮点项目，通过现场观摩，集中讲评，宣传先进做法，点出存在问题，力促重大项目按序时进度推进。

第十三条  建立重大项目管委会领导挂包制度。对新区经济社会发展具有重大影响的省、市级重大项目，明确管委会挂包领导，实施挂图作战，通过挂包领导的定期和不定期相结合协调推进，原则上每季度到项目现场服务，实地解决问题，督促工程进度，加快项目推进。

第十四条  各项目责任单位应及时梳理汇总项目存在的困难问题，并积极协调解决。

重大项目推进办完善“线上+线下”问题事项协调机制，每月线上联络各项目责任单位、各职能部门协调会办并持续动态跟踪，逐一销号。经线上协调确实难以解决的问题事项，重大项目推进办转为线下专题协调，并按程序报请管委会调度会办，项目责任单位及各职能部门参会共同协调解决，决策意见以管委会专题会议纪要形式确定，相关部门按会议纪要议定事项落实。

按月公布各责任单位重大项目推进考核排名，对新开工项目前期工作未达关键时间节点要求或进度滞后在建项目实行通报，并视滞后情况发送短信警示。

第十五条  建立新区重大项目推进督查机制。综合部督查办联合重大项目推进办，定期对重大项目推进情况进行督查，跟踪督查管委会领导会办、交办、议定的重大项目推进事项落实情况。对项目推进明显滞后序时进度的责任单位，以及交办事项没有落实的承办单位，开展重点督查督办，实施责任追究，督查结果报管委会领导并通报。
第五章    服务保障
第十六条  建立新区直管区重大项目建设“绿色通道”机制。新区各相关部门按照法律、法规及各自职责，对列入新区重大项目计划的项目，加快做好相关审批、服务和保障工作。

第十七条  各要素保障部门按照职责分工，依法依规服务重大项目所需资源要素。

加大对新区直管区重大项目的土地资源配置力度。对重大项目建设用地实行优先安排、优先配供、优先保障，在下一年度用地计划中向重大项目倾斜，预留一定比例建设用地指标，按重大项目新开工时序提供用地保障。

（二）加大对新区直管区重大项目的资金支持力度。优先安排中央、省及各级财政性建设资金用于新区直管区重大项目，优先推荐金融机构为新区直管区重大项目提供融资服务，积极推动新区直管区重大项目直接融资。

（三）电力、电信、供水、供热、供气等服务单位，应当优先保证重大项目施工生产用电、通信、用水、用热和用气等方面的需要，按照合同的约定履行义务，做好配套保障等相关服务工作。

第六章    附则
第十八条  本办法由新区管委会经济发展局负责解释。自发布之日起施行。关于印发《江北新区直管区重大项目推进管理办法》的通知（宁新区管发〔2018〕82号）同时废止。
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