

浦口区区本级项目支出绩效自我评价情况表			
填报单位：	中国共产党南京市浦口区纪律检查委员会（本级）	项目实施年度：	2025
项目名称：	过渡办案点项目经费		
一、年度绩效目标			
2025年依托办案功能区过渡点建设，推进人员集中、功能集成，实现资源集约使用。为贯彻刘海涛书记调研要求，区纪委监委会同区域建集团，对办案功能区过渡点建设方案进行再优化，一是推进人 员集中办公。在原方案7个部门（案管室、6 个纪检监察室）搬迁的基础上，拟新搬入9个部门（8个派驻纪检监察组和监督检查审查调查技术室），办公人员由32人增至62人。二是推进功能集成设置。拟将江苏省纪委大数据查询研判中心南京浦口分中心整体搬迁至办案功能区过渡点，同时设置会议室、案情分析室、档案室、值班室等功能区域。			
二、年度绩效目标完成情况			
通过改造建设，形成谈话区域与监督办案板块为一体的小型办案点，彰显“走读式”谈话服务监督办案、监督办案依托“走读式”谈话的良性互动，实现精准监督、智慧办案功能，扎实有效推进浦口纪检监察工作高质量发展。			

浦口区区本级项目自评预算执行情况表				
项目名称：	过渡办案点项目经费	全年预算数（万元）（A）	实际执行数（万元）（B）	执行率(B/A)%
合计		341. 21	117. 84	34. 54%

过渡办案点项目经费	341.21	117.84	34.54%
-----------	--------	--------	--------

浦口区区本级项目支出绩效自我评价评分表							
填报单位：	中国共产党南京市浦口区纪律检查委员会（本级）		项目名称：	过渡办案点项目经费			
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

决策		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	部分达成并具有一定效果	2	1	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
		预算编制科学性	科学	部分达成并具有一定效果	2	1	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	预算执行率	=100%	34.54%	3	1.04	预算执行率=（实际预算执行数/调整后预算资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=预算执行率×分值。
	资金到位率	100%	部分达成并具有一定效果	3	1.5	资金到位率=（实际到位资金/调整后预算资金）×100%。 评分规则：得分=资金到位率×分值。

过程	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	数量指标	过渡办案点建设面积	≤3900平方米	3900.00平方米	4	4	评价要点:过渡办案点建设面积。建设面积未超出目标值得满分,每超出1平方米扣2分。

产出指标	质量指标	项目变更控制率	≤50%	30.00%	6	6	项目变更控制率=(经过正式批准的变更数量/实际发生的变更总数)×100%, 小于50%得满分, 每超出5%扣2分。
		经费支出合规率	=100%	100.00%	10	10	经费支出合规率=符合规定的支出数/支出总数*100%。评分规则:经费支出合规率≥100%得满分;<100%, 得分=实际合规率*分值(10分)
	时效指标	过渡办案点建设工作开展及时率	=100%	100.00%	10	10	评价要点:及时完成的工作量/应完成的工作量*100%。评分规则:项目完成及时率≥100%得满分;<100%, 得分=实际及时率*分值(10分)。
	成本指标						
	经济效益						
效益指标	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较高	达成预期目标	5	5	通过办案点改造对工作产生积极影响。评分规则:达成预期目标得满分;部分达成并具有一定效果, 得分=总分*50%;未达成且效果较差, 得分=总分*20%;未达成得0分。
		对办案水平改善的有效性	有效	达成预期目标	10	10	办案水平提高率=(改进后办案效率-改进前办案效率)/改进前办案效率×100%, 提高率为100%得满分, 提高率为80%-99%得8分, 提高率为60%-79%得6分, 提高率为50%-59%得4分, 提高率为40%-49%得2分, 低于40%不得分。
	生态效益						

	可持续影响	对提高或改善办案水平的影响率	≥100%	100.00%	15	15	评价要点:是否对提高或改善办案水平有较高的影响程度。评分规则:达成预期目标得满分;部分达成并具有一定效果,得分=总分*50%;未达成且效果较差,得分=总分*20%;未达成得0分。
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥100%	100.00%	10	10	公众满意度=表示满意的人数/测评总人数*100%。评分规则:满意度为100%得满分,90%-99%得8分 ,80%-89%得6分,70%-79%得4分,60%-69%得2分,50%(含50%)以下不得分。
总计					100	94.54	
自评价等级						优	