

项目绩效自我评价报告

项目名称：纪检监察网及安防系统建设经费

单位名称：中国共产党南京市浦口区纪律检查委员会

2026 年 4 月

项目绩效自我评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目背景

因城市建设发展需要，浦口区纪委监委江浦招待所谈话点（位于区信访局大院2号楼1楼）将要面临拆迁，拟在本区沿山大道城建集团原办公地点一楼区域进行信息化设备的安装改造，以新建本委智能谈话点，以满足我委监审谈话业务需求。同时还需开通纪检监察网络，部分内设部门迁移到办案场所办公。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适应新形势下纪检监察工作新要求，以“精准监督、智慧办案”为出发点和归宿，以“业务集中、空间集约、服务集成”为基本方法，完善基础设施，增强综合功能，提升保障水平，满足监督办案业务需求，把过渡点建设成为集小成、容大量、成事业的反腐倡廉重要阵地，为浦口构建风清气正的政治生态奠定坚实基础。

2. 目标分析

通过改造建设，形成谈话区域与监督办案板块为一体的小型办案点，彰显“走读式”谈话服务监督办案、监督办案依托“走读式”谈话的良性互动，实现精准监督、智慧办案功能，扎实有效推进浦口纪检监察工作高质量发展。

（二）项目资金情况

2025年年初预算批复数为36万元，实际支出数为36万元，预算执行率为100%。

二、评价结论

2026 年度浦口区纪律检查委员会对纪检监察网及安防系统建设项目进行了自我评价，自评价得分 100 分，自评价等级优。

三、项目成效

2025 年完成支付纪检信息化系统建设项目尾款，包括两个部分：一是纪检监察网建设。主要包括密码机（柜）、交换机、路由器、屏蔽设备、机房改造等；二是纪委监委智能谈话系统建设。

四、存在问题及原因分析

绩效目标的细化程度不足，不利于对项目实施情况进行评价。

五、有关建议

我单位将按政策规定及本部门的发展规划，结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，加强绩效管理工作，使绩效管理发挥出最佳效益。